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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS: 
UMA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA 
 
RESUMO 
 
Com o objetivo de fornecer um arcabouço teórico para futuras pesquisas, foi realizada esta análise bibliométrica a 
partir de duas temáticas: avaliação de desempenho e gerenciamento de projetos. Seguindo a metodologia descrita no 
processo ProKnow-C, chegou-se à seleção final de 17 artigos relevantes no meio acadêmico, considerando aqueles 
publicados entre 2005 e 2015 nas bases de dados Web of Science e SCOPUS. O trabalho seguiu com a análise dos 
artigos e das referências destes, explicitando a relevância de artigos, periódicos e autores que se destacam nas áreas 
em questão. 
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DECISION AID IN PROJECT MANAGEMENT: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS 
 
 
ABSTRACT 
 
 In order to provide a theoretical framework for future researches, it was held this bibliometric analysis based on two 
themes: performance evaluation and project management. Following the methodology described in ProKnow-C 
process, it was reached to the final selection of 17 relevant papers in the academic environment published between 
2005 and 2015 in the databases Web of Science (previously named ISI) and Scopus. The work followed with the 
analysis of the references mentioned in these documents, explaining the relevance of papers, journals and the 
authors that stand out in these areas. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
Por muitos anos, a definição de como as 
organizações devem medir seu desempenho já vem 
desafiando gestores ao redor do mundo. Até o início 
dos anos 80, as mensurações eram baseadas 
exclusivamente em critérios financeiros. De lá para 
cá, os mercados ficaram mais complexos e 
dinâmicos, tal que os gestores das organizações 
perceberam que somente o uso desses critérios não 
era mais apropriado para avaliar seu sucesso 
(Kennerley & Neely, 2002). 
Nos anos 90, o assunto avaliação de 
desempenho teve uma revolução, Neely (1999) 
identificou sete razões principais para esse 
acontecimento: a mudança da natureza do trabalho, 
o crescimento da concorrência, específicas 
iniciativas de melhoria, prêmios nacionais e 
internacionais de qualidade, mudanças nos papéis 
organizacionais, modificações nas demandas 
externas e o domínio da tecnologia da informação. 
Conceitos mais recentes de avaliação de 
desempenho ressaltam a importância do capital 
intelectual como diferencial para responder com 
agilidade e flexibilidade às mudanças que são 
necessárias considerando a dinâmica do contexto 
externo. Dessa forma, neste trabalho, a avalição de 
desempenho será definida como um processo usado 
para construir conhecimento no decisor, sobre um 
contexto específico que ele se propõe a avaliar, a 
partir de sua própria percepção, por meio de 
atividades que identifiquem, organizem, mensurem 
ordinalmente e cardinalmente, e integrem os 
critérios relevantes (R. T. O. Lacerda, Ensslin, & 
Ensslin, 2012). 
Entre outras atribuições, a avaliação de 
desempenho pode ser utilizada para auxiliar o 
decisor no gerenciamento de projetos da 
organização. Nessa esfera, um dos desafios que esses 
gestores encontram é a avaliação do sucesso de suas 
iniciativas. Até meados da década de 80, a forma 
predominante de avaliação era o “triângulo de ferro” 
(Atkinson, 1999), limitado aos indicadores de 
tempo, custo e qualidade, conhecidos como critérios 
hard, objetivos e de mais fácil medição.  
Desde então, diferentes autores têm 
apresentado outras visões que podem compor um 
framework de critérios de sucesso em projetos, 
incluindo critérios soft que são mais subjetivos e 
mais difíceis de medir. Por exemplo: satisfação dos 
usuários e moral do grupo (Karlsen, Andersen, 
Birkely, & Odegard, 2005). 
Crawford e Pollack (2004) identificaram 
que, frequentemente, projetos falham porque não foi 
dada a devida atenção aos aspectos soft da iniciativa 
e que, saber lidar e responder a essas diferenças pode 
influenciar no sucesso do projeto.  
A importância da consideração quanto aos 
aspectos hard e soft é declarada em diversos estudos 
sobre avaliação de desempenho em gerenciamento 
de projetos, como em Andersen, Birchall, Jessen e 
Money (2006) que definem as hard features, 
exemplificadas por planejamento e controle, e as soft 
features, exemplificadas por comunicação e 
aprendizado, como necessárias para atingir o sucesso 
em projetos. Outro caso é o trabalho de Jha and Iyer 
(2007) que explicita categorias objetivas e subjetivas 
necessárias como critérios de sucesso. Por fim, 
exemplifica-se Williams (2005) que afirma que a 
não atenção aos critérios hard e soft é uma das causas 
para o não atingimento de sucesso em projetos. 
Barclay e Osei-Bryson (2010) identificaram 
três problemas referentes à avaliação de desempenho 
em projetos: (i) diferentes percepções do que seja um 
bom desempenho em projetos; (ii) objetivos 
incompletos ou não claros e (iii) sistema tradicional 
de indicadores como custo e tempo. Ao observar 
estas afirmações, percebe-se a importância do uso de 
avaliação de desempenho em gerenciamento de 
projetos, como um instrumento de construção de 
conhecimento nos gestores para que planos e 
decisões estejam coerentes com os contextos 
singulares de cada projeto, considerando assim 
diversas perspectivas em termos de objetivos e de 
indicadores. 
Diante deste contexto, surge a motivação 
deste estudo, que é selecionar um conjunto de 
referências bibliográficas relevantes sobre avaliação 
de desempenho e gerenciamento de projetos, e 
realizar análises bibliométricas a fim de permitir aos 
os pesquisadores ter acesso à informação suficiente 
para desenvolver pesquisas sobre esses assuntos. 
Para o alcance do propósito mencionado, 
foi utilizado o ProKnow-C - Knowledge 
Development Process – Constructivist (S. R. 
Ensslin, Ensslin, de Oliveira Lacerda, & dos Santos 
Matos, 2013; Knoff, Lacerda, Ensslin, & Ensslin, 
2014; Rogerio Tadeu de Oliveira Lacerda, Ensslin, 
& Ensslin, 2014; R. T. O. Lacerda et al., 2012; Silva 
da Rosa, Rolim Ensslin, Ensslin, & Joao Lunkes, 
2012) como método para gerar conhecimento no 
pesquisador sobre os temas, culminando em um 
portfólio bibliográfico relevante sobre os temas, e 
quais são os artigos, periódicos e autores de destaque 
nesse conjunto de artigos selecionados.  
Após essa introdução, o restante deste 
artigo está estruturado em: explanação sobre a 
metodologia utilizada, seguida da descrição do 
processo de construção do portfólio bibliográfico e 
apresentação das conclusões. Por fim, as referências 
deste documento são listadas. 
 
 
 
2 METODOLOGIA 
 
Toda sistemática utilizada nestes estudos 
preliminares, tem o propósito final de averiguar os 
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materiais disponíveis de um ponto de vista teórico e 
de outros estudos e pesquisas já elaborados, 
resultando na composição e desenvolvimento do que 
posteriormente será chamado de “revisão da 
bibliografia” (Marconi & Lakatos, 2003). 
 
2.1 Enquadramento metodológico 
 
Toda pesquisa deve ser orientada por um 
quadro metodológico adequado e coerente, pois ele 
irá guiar o pesquisador ao longo de todas as 
atividades do estudo. Tomando por base o trabalho 
de Tasca, Ensslin, Ensslin e Alves (2010) 
demonstra-se quais foram as abordagens 
selecionadas no desenvolvimento do presente artigo, 
conforme ilustrado na Figura 1.  
Partindo-se da pretensão inicial de apenas 
apresentar a realidade, sem interferência nos dados 
encontrados, esta pesquisa toma um caráter 
descritivo, cuja essência é teórica, mas de natureza 
conceitual aplicada uma vez que visa gerar um 
arcabouço de conhecimentos a ser utilizado em 
trabalhos futuros. A lógica utilizada neste estudo é 
de modo indutivo, visto que o trabalho realizado é a 
geração dos dados e, a partir da análise e reflexão 
sobre eles, verificar quais são os objetos mais 
significativos (Saunders, Saunders, Lewis, & 
Thornhill, 2011). Os dados aqui utilizados são 
obtidos a partir de fontes secundárias (publicações 
científicas). 
Com o perfil de “blending researchers”, 
definido por de Paiva Junior, de Souza Leão e de 
Mello (de Paiva Júnior, de Souza Leão, & de Mello, 
2011) como pesquisadores favoráveis ao uso da 
abordagem qualitativa e quantitativa no mesmo 
trabalho, aqui ambas foram utilizadas. Inicialmente, 
durante a etapa de seleção dos artigos a compor o 
portfólio bibliográfico, o processo é qualitativo uma 
vez que depende de critérios de interpretação do 
pesquisador. A seguir, durante a realização de 
análises bibliométricas, o método utilizado é o 
quantitativo. 
Os resultados desta pesquisa são de cunho 
aplicado, pois a seleção final dos artigos mais 
relevantes gera uma amostra de impacto 
significativo na área para o desenvolvimento de 
futuros trabalhos pelos pesquisadores. Ou seja, 
haverá utilização dos conhecimentos gerados 
(Marconi & Lakatos, 2003). 
O procedimento técnico é a pesquisa 
bibliográfica, por utilizar-se de documentos 
científicos, materiais esses que já foram previamente 
trabalhados por outros profissionais da academia 
(Sá-Silva, Almeida, & Guindani, 2009). 
Quanto ao instrumento utilizado, conforme 
foi mencionado na introdução, optou-se pelo 
processo ProKnow-C (L. Ensslin, Mussi, Chaves, & 
Demetrio, 2015; S. R. Ensslin, Ensslin, de Oliveira 
Lacerda, et al., 2013; Knoff et al., 2014; Rogerio 
Tadeu de Oliveira Lacerda et al., 2014; R. T. O. 
Lacerda et al., 2012; Silva da Rosa et al., 2012). 
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Figura 1 – Quadro metodológico utilizado. 
Fonte: Adaptado de Tasca, Ensslin, Ensslin e Alves (2010) 
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2.2 Pesquisa em banco de dados e bibliometria 
 
Em 1954 havia muita insatisfação quanto às 
formas de indexação e resumo organizado das 
informações científicas, então Eugene Garfield 
propôs a criação dos índices de citação, 
vislumbrando o aperfeiçoamento do sistema de 
recuperação das informações e uma nova forma de 
analisar artigos científicos que até então usavam 
apenas a linguística e a indexação. Os índices de 
citação e a sofisticação dos serviços de informação 
on-line atuais permitem usar as bases de dados não 
somente para buscar as informações, mas também 
para investigar e sintetizar os resultados, bem como 
combiná-los com mais informações. Ou seja, esse 
processo tornou-se algo que agrega valor no modo 
de selecionar e refinar dados usando estratégias de 
busca inteligentes (Wormell, 1998). 
Uma ferramenta de grande utilidade para a 
ciência é o estudo bibliométrico que, muito mais do 
que um levantamento estatístico puro e simples, 
permite a realização de análises complexas e 
diversificadas sobre as atividades de produção e 
comunicação científica (Ferreira, 2012). Este tipo de 
estudo é de grande valia ao pesquisador para 
assegurar que está realmente revisando o que existe 
de relevante sobre o assunto que deseja abordar.  
 
 
3 AS ETAPAS PARA CONSTRUÇÃO DO 
PORTFÓLIO BIBLIOGRÁFICO  
 
O presente estudo foi realizado em três 
estágios: primeiro foi realizado o levantamento 
inicial; depois a escolha dos artigos para o portfolio 
da pesquisa; e, por fim, a análise bibliométrica do 
portfólio de artigos. 
 
3.1 Levantamento inicial 
 
As atividades aqui descritas – conforme 
ilustrado na Figura 2 - foram realizadas em abril de 
2015. 
 
3.1.1 Bases de dados 
 
Para o êxito da bibliometria, é importante a 
escolha de base de dados com relevante utilização 
por pesquisadores dos temas abordados. Por isso, 
foram selecionadas para essa atividade as seguintes 
bases internacionais: 
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Figura 2 – Processo de seleção do banco de artigos brutos. 
Fonte: Adaptado de Ensslin et al. (2010) 
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 Web of Science (antigamente conhecida 
como ISI – Institute for Scientfic 
Information) que é uma base de 
expressiva contribuição científica e que 
dá 
origem ao JCR (Journal Citation Report) 
que é parâmetro para indicação do fator de 
impacto dos periódicos (Knoff et al., 
2014).  
 Scopus que é a maior base de dados de 
resumos e citações (revistas científicas, 
livros e anais de congressos). Ela possui 
duas vezes mais títulos e 30% mais 
editores listados do que outros bancos de 
resumos e indexação, incluindo mais de 
57 milhões de artigos multidisciplinares 
(Elsevier, 2015). 
 
3.1.2 Palavras-chave 
 
Para um dos eixos de pesquisa, o tema de 
interesse é gestão de projetos e, portanto, as palavras 
chave definidas originalmente foram apenas “Project 
management”. Avaliou-se também a possibilidade 
de utilizar adicionalmente o termo “portfolio 
management”, mas a partir de leitura não estruturada 
de títulos e resumos, percebeu-se que não era 
pertinente o uso desta combinação para o propósito 
desse trabalho.  
Já para o eixo de pesquisa “avaliação de 
desempenho”, foram utilizadas as mesmas palavras 
chaves utilizadas por estudos bibliométricos 
anteriores sobre este assunto (Dienstmann, Lacerda, 
Ensslin, & Ensslin, 2014; S. R. Ensslin, Ensslin, 
Lacerda, & dos Santos Matos, 2013; R. T. O. 
Lacerda et al., 2012), que são: assessment, 
evaluation, measure e appraisal. 
O passo seguinte foi buscar os artigos, 
considerando aqueles publicados depois de 2005, 
para garantir que se trata do conteúdo mais recente 
nos assuntos desejado. Uma das etapas do processo 
Proknow-C é a análise de palavras chaves citadas em 
alguns artigos que possuam títulos alinhados aos 
objetivos da pesquisa. Ao realiza-lá, identificou-se 
que seria interessante também agregar os termos 
“Project success” e “Project performance”, uma vez 
que os termos sucesso e desempenho em projetos 
estão alinhados com os objetivos de pesquisa dos 
autores. 
O Quadro 2 ilustra as combinações finais 
de palavra-chave utilizadas na pesquisa. 
 
3.2 Escolha dos artigos para o portfólio da 
pesquisa 
 
As atividades aqui descritas foram 
realizadas em maio de 2015. 
Utilizando as combinações de palavras-
chave mencionadas e empregando como critérios de 
busca a restrição por “artigos” publicados no período 
“2005 a 2015”, a procura retornou 6.920 artigos, que 
foram importadas para o software EndNote (Reuters, 
2013) que auxiliou na identificação e exclusão de 
2.133 artigos que estavam em duplicidade, 
resultando em 4.787 referências únicas.  
 
COMBINAÇÕES DE PALAVRAS-CHAVE 
EIXO 1   EIXO 2 
Appraisal AND "Project Management" 
Assessment AND "Project Management" 
Evaluation AND "Project Management" 
Measure AND "Project Management" 
Appraisal AND "Project Performance" 
Assessment AND "Project Performance" 
Evaluation AND "Project Performance" 
Measure AND "Project Performance" 
Appraisal AND "Project Success" 
Assessment AND "Project Success" 
Evaluation AND "Project Success" 
Measure AND "Project Success" 
Quadro 2 – Palavras-chave da pesquisa. 
Fonte: Autores 
 
Avaliação de Desempenho e Gerenciamento de Projetos: Uma Análise Bibliométrica 
     _____________________________________________________________________________
  
   _________________________________________________________________________________ 
 102 
 
Revista de Gestão e Projetos - GeP 
Vol. 7, N. 1. Janeiro/Abril. 2016 
 
 
OLIVEIRA/ LACERDA 
FIATES/ ENSSLIN 
 
A partir dessas 4.787 referências, passou-se 
para a próxima atividade do processo Proknow-C 
que é a leitura dos títulos dos artigos para excluir 
aqueles documentos que estão desalinhados com os 
eixos de pesquisa. Assim sendo, 4.167 artigos foram 
desconsiderados por não serem parcial ou totalmente 
alinhados com a pesquisa, restando 620 artigos para 
seguirem no processo de análise. 
De posse dos 620 documentos não repetidos 
e com títulos alinhados, a próxima etapa foi a 
identificação dos artigos relevantes neste contexto 
científico, conforme Figura 3. Tomando-se como 
critério o número de citações do documento segundo 
a ferramenta online Google Scholar (Google, 2015) 
que possui, entre seus propósitos, a finalidade de 
agrupar os documentos acadêmicos, levando em 
conta o texto integral, onde foram publicados, quais 
são os autores e ainda o número e tipo de citações em 
outras publicações acadêmicas. Assim, todos os 
artigos tiveram o respectivo número de citações 
consultado no Google Scholar e classificados em 
ordem decrescente. Os pesquisadores deste trabalho, 
tomando por base o Princípio de Pareto que afirma 
que, em muitas situações, 80% das consequências de 
um acontecimento são devido a 20% de suas causas, 
arbitraram este valor (80%) como o ponto de corte 
do total de citações encontrado. Este número 
correspondeu a 179 artigos, que são aqueles com 
pelo menos 33 citações, aferidos pelo Google 
Scholar. Salienta-se que, em relação aos demais 441 
artigos, neste momento eles ainda não são 
descartados do portfólio bibliográfico final. Em 
etapa posterior, eles passarão por um novo processo 
de análise a ser detalhado nos parágrafos seguintes
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 – Processo de filtragem quanto ao reconhecimento científico. 
Fonte: Adaptado de Ensslin et al. (2010) 
 
A próxima etapa do processo é a leitura dos 
resumos dos 179 artigos para confirmar se realmente 
estão alinhados com os tópicos desejados. Com a 
conclusão desta atividade, 33 documentos – que 
correspondem a 80 distintos autores - foram 
considerados como relevantes para os eixos de 
pesquisa definidos como objeto de análise.  
Neste momento, retomam-se os 441 artigos 
anteriormente classificados com menor 
reconhecimento científico para uma nova revisão. A 
primeira atividade a ser realizada foi verificar se o 
artigo não era recente, justificado pelo fato de que 
artigos recentes tendem a ter um menor número de 
citações, mas isso não significa que não sejam 
relevantes. Para isso, considerou-se a data de 
publicação inferior a 2013. E, se ele não for um 
artigo novo, verificam-se ainda quais deles são de 
algum dos 80 autores identificados na etapa anterior. 
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Essa atividade legitima que artigos com menor 
número de citações de autores que já foram 
considerados relevantes em outros documentos 
selecionados no processo, devem também ser 
considerados nesta análise. O resultado desta 
atividade foram 33 artigos selecionados para 
continuar na análise.  
Nos casos em que os autores coincidem ou que 
os artigos são recentes (menos de dois anos), 
executa-se a leitura dos resumos dos mesmos e, se 
alinhados aos temas, passam a fazer parte da seleção, 
juntando-se aos 33 artigos anteriores. Foram 
encontrados 7 documentos nesta situação, 
totalizando 40 artigos no portfólio ao final desta 
etapa. A Figura 4 detalha as tarefas dessa etapa, bem 
como os números identificados em cada uma delas. 
Figura 4 – Processo de filtragem dos artigos com aparente menor reconhecimento. 
Fonte: Adaptado de Ensslin et al. (2010) 
 
Os 40 artigos que passaram para a fase final 
de análise, foram então lidos integralmente. Após 
essa atividade, concluiu-se que 23 artigos estavam 
desalinhados com os temas de pesquisa e o portfolio 
final desta pesquisa fica sendo composto pelos 17 
artigos considerados mais relevantes e alinhados do 
ponto de vista de título, resumo e artigo integral. 
Cabe salientar que durante todo o processo 
de análise dos pesquisadores, foram priorizados os 
trabalhos de natureza mais instrumental, no sentido 
de diretamente aplicáveis ao contexto 
organizacional. 
A Figura 5 ilustra o processo integralmente, 
bem como os valores identificados nas principais 
fases.  
As referências bibliográficas dos 17 artigos 
selecionados para subsidiar o referencial teórico do 
assunto avaliação de desempenho e gerenciamento 
de projetos são: 
 
1. (Andersen et al., 2006) Andersen, E. 
S., Birchall, D., Jessen, S. A., & 
Money, A. H. (2006). Exploring 
project success. Baltic Journal of 
Management, 1(2), 127-147. doi: 
10.1108/17465260610663854 
2. (C. Barclay, 2008) Barclay, C. (2008). 
Towards an integrated measurement 
of IS project performance: The project 
performance scorecard. Information 
Systems Frontiers, 10(3), 331-345. 
doi: 10.1007/s10796-008-9083-6 
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A partir da seleção desses 17 
artigos, foi possível executar um teste de 
representatividade do portfolio com o 
objetivo de identificar se há algum outro 
artigo relevante que precisa ser 
acrescentado. O teste consistiu em criar um 
banco das referências do portfólio 
bibliográfico e aplicar nele os mesmos 
critérios utilizados na definição inicial deste 
trabalho (remoção de duplicidades e 
documentos diferentes de artigos de 
periódicos, bem como desconsiderar 
publicações anteriores a 2005). Assim, 
chegou-se a 137 artigos que foram 
classificados em ordem decrescente 
segundo o número de citações fornecido 
pelo Google Scholar. Novamente, aplicou-
se o “ponto de corte” de considerar 80% das 
citações deste montante, que correspondeu 
a 41 artigos, equivalente a todos os 
documentos com 77 ou mais citações. Por 
fim, esses 41 trabalhos foram analisados 
para verificar se algum deles deveria ser 
incluído no portfólio final, juntando-se aos 
17 artigos já selecionados. Segundo a 
apreciação dos pesquisadores, foram 
identificados poucos documentos que 
estavam alinhados com os dois eixos de 
pesquisa (a maioria dizia respeito a apenas 
um deles) e, dentre esses poucos, todos já 
haviam sido desconsiderados em etapas 
preliminares do processo. Desta forma, 
nenhum artigo foi adicionado durante esta 
última revisão para definição do portfólio 
bibliográfico final. A Figura 6 elucida esta 
fase do processo.  
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Figura 6 – Teste de representatividade do portfolio. 
Fonte: Adaptado de Ensslin et al. (2010) 
 
3.3 Análise bibliométrica do portfólio de artigos 
 
A fim de facilitar a compreensão, esta 
análise está dividida em três perspectivas: a análise 
bibliométrica dos 17 artigos, a análise bibliométrica 
das referências desses artigos e a categorização dos 
artigos considerando os aspectos anteriores. 
 
3.3.1 Análise bibliométrica dos artigos 
selecionados 
 
Dentre as informações analisadas nesses 
documentos, destaca-se: 
 
a) O reconhecimento científico 
desses trabalhos, conforme 
Quadro 3.  
b) Na Figura 7, consta a distribuição 
dos documentos por periódico em 
que estão publicados. 
c) No que se refere aos autores, há 
apenas um deles que possui dois 
documentos no portfólio (Corlane 
Barclay). 
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Quadro 3 – Reconhecimento científico dos artigos do portfólio bibliográfico. 
Fonte: Autores. 
 
 
 
Figura 7 – Número de artigos por periódico. 
Fonte: Autores. 
 
3.3.2 Análise bibliométrica das referências 
artigos do portfólio bibliográfico 
 
A soma de todas as referências citadas – 
considerando os artigos de periódicos – somam 750 
registros que passaram por algumas análises 
descritas abaixo: 
 
a) A distribuição dos artigos pelo 
periódico em que está publicado, 
conforme Figura 8. Salienta-se 
que a imagem não exibe os 
periódicos que possuem 5 ou 
menos artigos no portfólio. 
 
 
 
Título Ano Citações
Success in IT projects: A matter of definition? 2008 170
Commitment, coordination, competence and the iron triangle 2007 108
Key project management practices affecting Singaporean firms' project performance in China 2009 95
Significance of project management performance assessment (PMPA) model 2009 83
Exploring project success 2006 82
Multi-criteria performance analysis for decision making in project management 2011 58
Towards an integrated measurement of IS project performance: The project performance scorecard 2008 57
Project performance development framework: An approach for developing performance criteria & measures 
for information systems (IS) projects
2010 56
A multiple criteria decision model for assigning priorities to activities in project management 2009 49
A case study approach for developing a project performance evaluation system 2011 43
A performance measurement view of IT project management 2011 43
What characterizes successful it projects 2005 43
Subjective performance assessment of innovation projects 2010 41
An Empirical Assessment of IT Project Selection and Evaluation Methods in State Government 2008 38
Exploring the value of project management: Linking Project Management Performance and Project Success 2014 32
Practical application for integrated performance measurement of construction projects 2014 3
A performance-based approach to project assignment and performance evaluation 2014 1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
International Journal of Project Management
Baltic Journal of Management
Information Systems Frontiers
International Journal of Information Technology…
International Journal of Production Economics
International Journal of Productivity and…
Journal of Management in Engineering
Journal of Product Innovation Management
Project Management Journal
Número de Artigos
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Figura 8 – Distribuição dos artigos das referências do portfólio bibliográfico por periódico. 
Fonte: Autores. 
 
 
b) Na Figura 9, é possível verificar o 
número de vezes que os principais 
autores (aqueles que aparecem 7 
vezes ou mais) são citados neste 
portfólio bibliográfico. 
c) E, ainda, o número de vezes que 
os autores dos artigos 
selecionados são citados nas 
referências deste portfólio 
bibliográfico na Figura 10. 
 
3.3.3 Categorização dos artigos baseado nas 
análises anteriores 
 
A fim de categorizar os artigos 
considerando a sua relevância no universo 
acadêmico, foram observados dois aspectos: o 
número de citações dos 17 artigos principais do 
portfólio, segundo o Google Scholar, e o número de 
citações do artigo mais citado dos autores dos 17 
artigos que possuem outros trabalhos mencionados 
nas referências do portfólio bibliográfico completo. 
A compreensão destes critérios é facilitada ao 
observar a Figura 11, que ilustra as duas dimensões 
e a criação de eixos que permitiram qualificar a 
relevância e destaque de alguns documentos em 
relação aos demais. 
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Figura 9 – Número de citações do autor nas referências do portfólio bibliográfico. 
Fonte: Autores 
 
A análise de relevância dos autores e suas obras é complementada então pela Figura 10. 
 
 
 
Figura 10 – Número de citações dos autores dos 17 artigos nas referências do portfólio bibliográfico. 
Fonte: Autores. 
 
 
 
Figura 11 – Categorização dos artigos. 
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Figura 11 – Categorização dos artigos. 
Fonte: Autores 
  
Com isso foi possível identificar os 
principais trabalhos desenvolvidos que abordam 
conjuntamente os temas eixos, de forma a priorizá-
los em futuras pesquisas. 
 
 
4 CONCLUSÃO 
 
Considerando os objetivos mencionados na 
introdução deste trabalho, pode-se afirmar que 
ambos foram atingidos uma vez que foi escolhido 
um conjunto de referências bibliográficas relevantes 
para o estudo da avaliação de desempenho e 
gerenciamento de projetos e, ainda, análises 
bibliométricas foram executadas. 
Observando os gráficos de periódicos, há 
um periódico de destaque tanto no portfólio, quanto 
nas referências do portfólio que é o International 
Journal of Project Management. Enquanto o 
segundo periódico que mais esteve presente nas 
referências é o Project Management Journal. 
No que se refere a autores do portfólio 
bibliográfico, destaca-se Corlane Barclay da 
Universidade de Tecnologia da Jamaica, que é 
responsável por 2 dos 17 artigos. Também merecem 
atenção os autores Florence Yean Yng Ling 
(Universidade Nacional de Singapura) e Leonardo 
Ensslim (Universidade do Sul de Santa Catarina) 
que, dentre a lista de pesquisadores dos artigos 
selecionados, eles são os que mais possuem artigos 
publicados no conjunto total das referências. 
Enquanto que, na análise de todas referências do 
portfólio bibliográfico, sobressaiu-se o volume de 
artigos dos autores Andy Neely (Universidade de 
Cambridge) e Dov Dvir (Universidade de Negev, em 
Israel), confirmando que ambos são expoentes como 
pesquisadores nas áreas de desempenho e gestão de 
projetos.  
Foi realizada uma análise de relevância, em 
que há um cruzamento do número de citações dos 
artigos do portfólio pelas citações desses autores em 
relação a outros artigos que possuem nas referências, 
o que permitiu concluir que há um artigo de 
considerável destaque na comunidade acadêmica 
(Thomas & Fernández, 2008) e dois artigos que, 
além de destaque, foram criados por autores que 
possuem outras relevantes publicações nas 
referências (Jha & Iyer, 2007; Ling et al., 2009).  
Existem, ainda, outros três artigos que são 
de autores que possuem publicações relevantes. Os 
autores em questão são: Ensslin, L.; Almeida, A. T. e 
AbouRizk, S. M. 
Este artigo propõe uma estrutura teórica 
científica validada para servir de embasamento a 
futuros estudos e pesquisas que estejam alinhados 
com os temas em questão, servindo assim como 
oportunidade para revisões de literatura e 
conhecimento do estado da arte nessas áreas de 
conhecimento.  
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As principais limitações deste trabalho 
dizem respeito às percepções do pesquisador. Apesar 
de seguir uma metodologia que aqui foi detalhada, 
há etapas do processo em que a subjetividade do 
pesquisador é que determina os documentos que 
seguem na análise. Tal subjetividade é característica 
do caráter interpretativo da pesquisa (de Paiva Júnior 
et al., 2011).   
O próximo passo do método ProKnow-C é 
realizar análise de conteúdo dos artigos selecionados 
na amostra, de forma a identificar as lacunas teóricas 
e propor uma agenda de pesquisa que permita o 
avanço da área.  
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